Zakacznik nr 4
PROJEKT
Umowanr...............

w sprawie wykonania robot budowlanych

zawarta dnia  ..eeeeeeeiieinenn w rezultacie rozstrzygnigcia postegpowania przetargowego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
ze zmianami) pomiedzy:

Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Jarocinie
z siedzibg w 63-200 Jarocin, ul. T. Kos$ciuszki 18 zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS: 0000183634, NIP: 617-19-47-353, REGON: 250962515,
kapital zaktadowy 29.880.000,00 PLN, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Jerzego Wolskiego
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

0 nastepujacej tresci:

§ 1 Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na budowie trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - mieszkania komunalne, w
tym socjalne w miejscowosci Wilczyniec gm. Jarocin, dz. nr 4/10.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacja
projektowa, SIWZ, ofertg i harmonogramem rzeczowo — finansowym (zatwierdzonym
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy Ww sprawie wykonania robot
budowlanych).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach niniejszej umowy do uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.



§ 2 Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalajg terminy realizacji:

1) rozpoczecie realizacji robdt, o ktorych mowa w § 1 umowy nastagpi w dniu
protokolarnego przekazania placu budowy;

2) przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy, po
przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru projektu
organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy — jesli jest wymagane;

3) nieprzedtozenie w/w dokumentu w terminie wskazanym w ust. 1 pkt. 2) skutkowac
bedzie opdznieniem w przekazaniu terenu budowy i1 bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

2. Zakonczenie realizacji robot, o ktérych mowa w § 1 umowy i zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robdt, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie wlacznie, nastapi w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r.

3. Po uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstapienia od wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku opoznienia lub zagrozenia opdznieniem w stosunku do harmonogramu prac
ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zwigkszenia potencjatu i
przyspieszenia rytmu prac, aby $wiadczenie zostatlo wykonane w umoéwionym terminie.
Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi dzialaniami obcigza Wykonawceg, chyba ze
niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania $wiadczenia nie jest niczym zagrozony. W
przypadku braku podj¢cia odpowiednich dziatan przez Wykonawce, Zamawiajacy ma
prawo do zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi w celu odrobienia spo6znienia, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy  na faczng kwote brutto
......................................... zt - w tym nalezny podatek VAT (stownie brutto:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za
catkowite 1 kompletne (state 1 wigzace do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy), tzn.
zgodnie z celem przedmiotowej umowy, wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru
wykonanych robdt budowlanych i1 innych §wiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce
kosztow ich realizacji.

3. Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury koncowe;.



10.

11.

12.

13.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi oryginat protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen potwierdzony przez inspektora nadzoru
wraz z pozwoleniem na uzytkowanie, wymaganymi zatacznikami  oraz pisemne
o$wiadczenia podwykonawcéw, z ktorymi bezposrednio rozlicza si¢ Wykonaweca, iz ich
roszczenia finansowe zwigzane z realizacjg niniejszego przedmiotu umowy zostaly w
cato$ci zaptacone przez Wykonawce stosowanie do § 3 ust. 111 12.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP 617-19-47-353

Zaptata wynagrodzenia, wynikajaca z faktury nastgpi w terminie 30 dni od dnia jej
wpltywu do Zamawiajgcego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Zamawiajacy wyraza zgode na wystawienie faktur VAT bez koniecznos$ci podpisu
odbiorcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia faktury VAT w terminach okre§lonych
przepisami prawa.

Zatacznikiem do faktury bedzie przedtozone przez Wykonawce, oswiadczenie podpisane
przez Wykonawce i podwykonawcoéw o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec podwykonawcow przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzajacym
zaplate.

W przypadku nie przedlozenia przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
9, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, umniejszone o
kwote odpowiadajaca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow w
odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dokumentow $wiadczacych o
dokonaniu zaptaty. Zobowigzania te ureguluje Zamawiajacy przez przekazanie ich
bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajacego podwykonawcom zostang potracone z naleznosci
Wykonawcy.

Roboty dodatkowe, nieprzewidziane w dokumentacji Wykonawca wykona na podstawie
pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajacego w oparciu o protokot konieczno$ci przy
udziale inspektora nadzoru i rozliczy je na zasadach wzajemnie uzgodnionych
w dodatkowe]j umowie zawartej na wykonanie robot dodatkowych z zastosowaniem
stawek i narzutow podanych w ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykonaé roboty konieczne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych
robot wystapi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie przyshuguje jemu prawo do
otrzymania wynagrodzenia za wykonanie tych robot.

§ 4 Obowiazki stron
Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1)  przekazania Wykonawcy egzemplarza projektu technicznego najpdzniej w dniu
zawarcia umowy,



2)

3)
4)

przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni po zawarciu umowy
i przedtozeniu przez Wykonawce zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z niniejszag umow3a
potwierdzone protokotem odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

przedtozenia do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej nhiz
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, projektu harmonogramu rzeczowo —
finansowego w wersji papierowe;j 1 elektronicznej. Po uwzglednieniu uzasadnionych
uwag Zamawiajgcego 1 naniesieniu wynikajacych z nich poprawek, zlozenie
Zamawiajagcemu uzgodnionej wersji harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajagcego harmonogramu rzeczowo -
finansowego stanowi¢ on bedzie podstawg¢ organizacji i1 koordynacji prac
budowlanych;

protokolarnego przejecia terenu budowy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 —3,

zagospodarowania oraz wilasciwego oznaczenia oraz zabezpieczenia na koszt
wlasny terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, a w szczego6lnosci zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku oraz przestrzegania przepisow BHP, zapewnienia
ochrony p.poz. na terenie budowy;

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych;

zabezpieczenia terenu budowy =z zachowaniem najwyzszej starannosci
1 zapewnienia bezpieczenstwa o0sOb znajdujacych si¢ na terenie budowy;
zabezpieczenia budowy przed kradzieza 1 innymi ujemnymi oddziatywaniami
1 ponoszenia skutkow finansowych z tego tytutu;

ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez
Wykonawce,

ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki 1 szkody wyrzadzone
przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia wiasnych pracownikow, pracownikow
Zamawiajacego 1 0sob postronnych,

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu - jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy;



11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)
20)

21)

22)
23)
24)

25)

26)

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéod komunikacyjnych
oraz usuwania niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zb¢dnych materiatow oraz
odpadéw na koszt wlasny,

wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

bezzwlocznego powiadamiania na pis$mie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na op6znienie robot,

wyznaczenia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy;

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot. Rozliczenie
kosztow zuzycia wody odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie wskazan wodomierza
odliczajacego, natomiast koszt zuzycia energii elektrycznej wg wskazan licznika
energii elektrycznej.

zapewnienia obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
robot oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych;

zatatwienia wszystkich formalno$ci i poniesienia kosztow zwigzanych z budowa
w tym w szczegdlnosci zakup materiatow niezbednych dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia;

zatatwienia wszelkich formalno$ci i poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego, jesli taka konieczno$¢ wystapi;

opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robdt i poniesienia
wszystkich kosztéw z tym zwigzanych;

oznakowanie robdt zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na
wlasny koszt;

postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013
poz. 21 ze zmianami) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zmianami) oraz zapewnienia na
wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

odtworzenia na wlasny koszt nawierzchni ulic i1 chodnikéw, uszkodzonych
w zwigzku z prowadzonymi pracami w ramach przedmiotowej umowy;

zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot
zglaszanych do odbioru. W przypadku wystapienia kolizji z sieciami Wykonawca
przekaze protokot odbioru, podpisany przez przedstawiciela zarzadcy danej sieci;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru 1 zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,



27) dostarczenia Zamawiajgcemu zaswiadczenia wydanego przez Przedsigbiorstwo
Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. w Jarocinie w zakresie stanu sieci
wodociggowych 1 kanalizacyjnych w obrebie prowadzonych prac,

28) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

29) uzycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materialow spetniajacych
wymagania okreslone obowigzujgcymi przepisami oraz posiadajagcymi stosowne
certyfikaty (aprobaty techniczne itp.) i na zadanie Zamawiajacego przedstawic
dokumenty poswiadczajace jako$¢ stosowanych materiatow;

30) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy;

31) dostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia, ze podczas prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca nie naruszyt sieci drenarskiej;

32) natychmiastowego usunig¢cia wszelkich szkdéd 1 awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;

33) przedstawienia Zamawiajgcemu na koniec kazdego miesigca szczegdtowego
pisemnego raportu z realizacji inwestycji, w zakresie ilo$ci i rodzaju wszystkich
wykonanych robot na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej w formie ustalonej
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym;

34) uporzadkowania na wilasny koszt terenu po zakonczeniu robot, jak rowniez
usuwania na biezgco na wilasny koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac;

35) do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i reprezentowania Zamawiajacego w
kontaktach z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru w celu uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca wskaze zamawiajagcemu
osobg, ktora bedzie wystepowata przed wlasciwym organem administracyjnym jako
pelnomocnik Zamawiajacego 1 ktéremu Zamawiajacy zobowigzany jest udzieli¢
pelnomocnictwa do reprezentowania go w postgpowaniu o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie. Za dziatlania tego pelnomocnika odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uszkodzenia punktow granicznych przez
Wykonawce w czasie prowadzenia przez niego robdt budowlanych, Zamawiajacy zleci ich
wznowienie na koszt Wykonawcy.

Zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w § 4 ust. 3 powoduje, iz Wykonawca jest
zobowigzany do bezzwlocznego wuregulowania wszelkich naleznosci wynikajacych
z uszkodzenia punktow granicznych oraz punktow osnowy geodezyjnej, na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Wykonawca w dniu przeje¢cia terenu, na ktérym ma by¢
realizowany przedmiot umowy, dokona sprawdzenia stanu punktéw, o ktorych mowa w § 4
ust. 3. Nie zgloszenie uszkodzen tych punktow w dniu nastepnym, powoduje uznanie, ze
wszelkie ich uszkodzenia, powstaly na skutek dziatan Wykonawcy. Na powyzsze
Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu nadzoru nad kolizjami z istnicjacg
infrastrukturg znajdujaca si¢ w pasie drogowym.



Po zakonczeniu prac, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia wykonania
zadania do odbioru technicznego.

§ 5 Przedstawiciele stron

Zamawiajacy  powoluje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  ktorym  jest
............................ Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443 ze zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych

z jakoscig 1 iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie begdzie kierownik budowy ..eeeeveeiereieenannnns
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze
zmianami).

Zamawiajacy moze nalozy¢ na Wykonawce obowiazek wydelegowania przedstawiciela
na narady koordynacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegllnie przedstawicielom autora dokumentacji
projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

§ 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

Czg$¢ zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni po
koncowym odbiorze, a pozostate 30% zostaje zatrzymane do pokrycia roszczen w ramach
rekojmi. Zostang one zwrdcone w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Dopuszcza si¢ zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
z form okres$lonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
I bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 7 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji rob6t, objetych umowa.



Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, materialy, sprzet 1 inne mienie zwigzane
z przeprowadzaniem robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwiazku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ponosi w stosunku do osob
trzecich petlng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom,
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych,
przy uzyciu ktérych Wykonawca wykonuje roboty. W przypadku wystgpienia w/w osob
trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym
kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania terenu budowy. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot

§ 8 Gwarancja i r¢kojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest
rownoznaczne z udzieleniem gwarancji jakosci w wymiarze .... lat, zadeklarowanym
w trakcie przetargu na wykonane roboty, w zakresie wad przedmiotu umowy, liczac od
dnia odbioru koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi, w zakresie mogacych wystapi¢ wad
w przedmiocie umowy na okres ............... miesiecy. Okres rgkojmi zaczyna obowigzywac
Wykonawce od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

W okresie rgkojmi 1 gwarancji, wady 1 usterki beda zglaszane Wykonawcy poczta
elektroniczng na adres e-mail:...................ocoooi i telefonicznie na numer
.................... lub faksem na nr ......................wraz z krotkim opisem. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zmianie powyzszych
danych kontaktowych, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W przypadku nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 1 lit. b.

W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy, niezaleznie
od uprawnien przystlugujacych mu na podstawie § 8 ust. 5, moze je usung¢ na koszt
Wykonawcy z  zachowaniem  swoich praw  wynikajacych z  gwarancji
1 rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z tego
uprawnienia.

Strony ustality nastgpujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce wad
1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji:



1.

1) bezzwlocznie — tj. w terminie 3 dni, liczac od dnia nastgpujacego po dniu w ktérym

dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane beda:

a) usterki i wady stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa,
b) usterki i wady powodujace ucigzliwo$ci dla uzytkownikow,

2) pozostate usterki usuwane beda w terminach ustalonych w trakcie przegladoéw

komisyjnych z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, jednak nie
dhluzszych niz 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia nast¢pujacego po dniu
w ktorym dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

§ 9 Kary umowne

Strony uprawnione sg do naliczania kar umownych w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia
wyznaczonego na wykonanie robot do dnia faktycznego odbioru, jezeli
opoznienie powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

b)w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien op6znienia w usuni¢ciu wad 1 usterek, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie usuni¢cia wad i usterek do dnia faktycznego ich usunigcia;

c)w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy za
spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dluzszej niz 5 dni, za kazdy dzien przerwy, poczawszy od szostego dnia
przerwy,

d)w wysokosci 10% wynagrodzenia opisanego (brutto) w § 3 ust. 1 umowy, w

przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych
w § 13 ust. 1 pkt 1 oraz w § 13 ust. 1 pkt 2,

e)za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng

osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 2 %
wynagrodzenia (brutto), o ktorym mowa w §3 ust 1 niniejszej umowy,

f)za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia przez Wykonawcg naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% za kazdy dzien
opoOznienia;
g)za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,5% za kazdy brak przedtozenia umowy;

h)za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% za kazdy brak przedtozenia
umowy;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 0,5% za kazdy brak przedtozenia umowy;



2) Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kar umownych:

a.  za opdznienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3
ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

b.  z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —W
wysokosci 10% wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. (tekst Jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zmianami).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
ewentualnych roszczen z tytulu kar umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody,
w przypadku gdy powstala szkoda przewyzsza¢ bedzie wysoko$¢ zastrzezonej kary
umowne;j.

§ 10 Odbior robét

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy, wskazany w § 1 niniejszej
umowy z uwzglednieniem § 3 ust. 3-6, obejmujacy rowniez uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez inspektora nadzoru
oraz przedstawicieli Zamawiajacego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) dokumentacje¢ powykonawczg;
2) atesty na prefabrykaty, materialy i urzadzenia;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen 1 badan, a w szczegodlnosci protokoly odbioru robot
branzowych objetych zaméwieniem;

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) rozliczenia petnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy
ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone, a wyposazenie dostarczone i nie
bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci 1 prawidlowosci dokumentacji
powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone albo wyposazenie nie
zostato dostarczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci 1 prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin
ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Za date zakonczenia robdt oraz dostarczenia wyposazenia przyjmuje si¢ date
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i wyposazenia oraz sporzadzi protokot
z przyjgcia robot po spetnieniu wymagan okreslonych w ust. 3 lub 4.

Zamawiajacy w okresie gwarancji i rekojmi zwota coroczng komisje celem wykazania
ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu stanowigcego przedmiot

umowy.

Zamawiajacy zwota, przed uptywem okresu gwarancji, komisj¢ odbioru dla ustalenia
warunkow odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi. Przedmiotem odbioru ostatecznego jest
cato$¢ inwestycji.

W razie stwierdzenia istnienia wad lub usterek podczas czynno$ci odbioru ostatecznego
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu wad i usterek,
o ktérych mowa w ust. 9.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad 1 usterek;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze  obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie;

b.jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
usterki 1 wady nadajacej si¢ do usunig¢cia lub stwierdzenia takiej usterki 1 wady
w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:
a) zadac usuniecia usterki i wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin;;
b) zada¢ zaplaty odszkodowania do wysokos$ci utraconej wartosci  uzytkowe;,
estetycznej i technicznej.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. Usunigcie wad i usterek strony potwierdzg protokolarnie.
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15. O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy obowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady i usterki strony potwierdza
protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin nieodplatnego usunigcia wady.

16.

17.

Wykonawca w ciggu 14 dni od daty stwierdzenia wady lub usterki przystapi do jej
usuni¢cia. Do usunigcia usterek zagrazajgcych bezpieczenstwu ludzi Wykonawca przystapi
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty stwierdzenia wady.

W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterki przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
wady 1 usterki usunie Zamawiajacy, obcigzajagc petlnymi kosztami ich usunigcia
Wykonawce. Nie spowoduje to utraty uprawnien r¢kojmi lub gwarancji. Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na ewentualne wykonanie zastgpcze.

1.

2.

3.

4.

§ 11 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie robdt objetych przedmiotem umowy
podwykonawcom w catosci lub czesci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dzialania lub zaniechania podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy
robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkow
przewidzianych Umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawce
czesci robot w sposOb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Umowie, na
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego Podwykonawce
Z terenu budowy.

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych wymagane jest
uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed udzieleniem zgody
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawcg w  wersji
elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word wraz z cz¢$cig dokumentacji obejmujacej
zakres prac objetych umowa. Projekt Umowy o podwykonawstwo zawiera¢ begdzie wszystkie
istotne postanowienia Umowy, majace wptyw na zakres odpowiedzialno$ci Zamawiajacego
z tytutu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczegdlnosci

zawiera¢ bedzie postanowienie wskazujgce wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy.

Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wytacznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiedzy
Podwykonawca a Wykonawcg w sposob odpowiedni uwzglednia¢ bedzie postanowienia Umowy,
W szczegodlnosci dotyczace terminéw wykonywania robot, terminéw odbioréw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasad odpowiedzialnosci, a takze warunkéw i zasad
ptatno$ci wynagrodzenia — w szczeg6lno$ci zasady, zgodnie z ktérg termin zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlane;.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawcg, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonanych robdét, nie zglosi na pismie

zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.
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5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z Podwykonawca robot budowlanych,
nastepujacych klauzul umownych:

a) zakres i okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie
bedzie krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
gwarancji jakosci i rgkojmi za wady okreslonego w Umowie,

b) Podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania robdt dalszemu podwykonawcy
bez odrebnej pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

€) zobowigzujacych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego o
kazdej zalegtej ptatnosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14
dni, liczac od dnia powstania zalegto$ci,

d) zobowigzujacych Podwykonawc¢ do udzielania pisemnych wyjasnien
Zamawiajacemu, na kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidtowosci
wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym
zakresie odpowiednich dokumentow,

e) zobowigzujacych Podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu
kopii wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z
nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

f) wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesj¢ praw wynikajacych z umowy
podwykonawstwa,

g) zobowigzujacych Podwykonawce do zachowania trybu i warunkow opisanych w

niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

6. . W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca dorgczy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
tej umowy. Zamawiajacy, w terminie ......... dni od doreczenia Umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spetnia ona wymogow okreslonych
w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie ....... dni, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7..Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomig¢dzy Wykonawca a
Podwykonawca robot budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku

kazdorazowej zmiany tej umowy.

8. .Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy z
Podwykonawcg, jezeli z Dokumentacji Przetargowej wynika, ze okreslony zakres robot ma by¢
wykonywany bezposrednio przez Wykonawce.

9. .Procedura dotyczaca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a

Podwykonawca, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie rowniez do udzielenia
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przez Zamawiajacego zgody na zawarcie umowy pomi¢dzy Podwykonawcg robot budowlanych a
dalszym podwykonawca rob6t budowlanych.

10. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania, Wykonawca dostarczy
zestawienie Podwykonawcow robot budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich
wykonania, wysokosci wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych dokumentéw
niezbednych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami robdt budowlanych.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp — oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem Umow o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ
(G-
....................................................................... ), jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w powyzszym zdaniu , nie dotyczy Umédw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 (pigcdziesiat tysigcy 00/100) ztotych,

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi
— W rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp — Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

§ 12 Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty w szczegdlnosci w zakresie:

1) Terminu realizacji zamowienia; termin realizacji zamdowienia moze ulec zmianie w

przypadku:

a) zaistnienia okoliczno$ci zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych,

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

Cc) z powodu wystgpienia dodatkowych okolicznosci, a niemozliwych do
przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez do§wiadczonego wykonawce robot,
d) z powodu okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg strony bedg rozumie¢ np.
wystapienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego
nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnos$cia, w szczegdlnosci zagrazajacego
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bezposrednio zyciu lub zdrowiu, ludzi lub grozacego powstaniem szkody
W znacznych rozmiarach;

e) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych — warunkow  atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, niewypatow
1 niewybuchow;

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunkéw terenowych, w szczego6lnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

h) jezeli wystapig zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

—wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
—koniecznosci usunigcia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

i) jezeli powstang okolicznosci bedace nastepstwem dziatania organdow
administracji, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji itp.;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

J)  jezeli powstaly konieczne zmiany technologiczne, w szczegdlnosci koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu;

K) opodznienia Zamawiajacego, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nastepujacych zobowigzan:

—przekazania terenu budowy;

—przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe, dokumentacji
projektowej,  specyfikacji ~ technicznych, innych  wymaganych
przepisami, do ktorych zamawiajacy byl zobowigzany);

—przekazanie dokumentéw zamiennych budowy lub usunigcia wad w
dostarczanej dokumentacji projektowej;

—kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji.

2) Wynagrodzenia za przedmiot zamowienia; wynagrodzenie wykonawcy moze ulec
zmianie w szczegdlnosci w przypadku niewykonania lub zaniechania wykonania
niektorych prac objetych umowa.
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3) _Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; wykonawca moze zmienic¢
kierownika budowy, przy czym osoba ta bedzie posiadatla co najmniej takie same
kwalifikacje jak poprzedni kierownik.

4) Przedstawiciela Zamawiajacego, tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego; Zamawiajacy
moze zmieni¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym osoba ta bedzie posiadata
co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Przedhuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o okres uzasadniony
przyczynami zmiany terminu, o ktéorych mowa w ust.1 pkt.1.

§ 13 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu do dnia zakonczenia robot, o ktorych mowa w § 1 umowy przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt w ciagu 14 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy i pomimo wezwania i Wwyznaczenia
dodatkowego 14-dniowego terminu nie przystgpit do ich wykonania.

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacj¢ prac i przerwa ta trwa
dhuzej niz 14 dni i pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego
terminu nie przystapit do ich wykonania.

3) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czg$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemne;j
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy:

1) w terminie 7 dni od otrzymania przez drugg stron¢ o$wiadczenia o odstgpieniu
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdéra odstgpita od umowy;

3) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajgcy dokonal odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez strong
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy;

4) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych,
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b) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14 Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), ustawy z
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443 ze zmianami)
oraz kodeksu cywilnego

2. Strony umowy zobowigzujg si¢ do powiadomienia na pismie drugiej Strony o kazdej
zmianie adresu, numeru telefonu lub e-maila.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

4. Ewentualne spory moggace powstaé na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddaja
pod rozstrzygniecie sagdom powszechnym wlasciwym ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

5. Adresy stron do doreczen:
1) Zamawiajacego:

Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0., ul. T. Ko$ciuszki 18,
63-200 Jarocin

2) Wykonawcy:
6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca



